



**Európska únia**  
Európsky sociálny fond



**RO/SORO**

**ŽIADOSŤ O ZMENU ZMLUVY**

<b>Názov projektu</b>	Komunikácia ako cesta ku vzdelaniu a samostatnosti sluchovo postihnutých žiakov
<b>Názov prijímateľa</b>	Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava
<b>Kód ITMS projektu</b>	261 4013 0008



ŽIADOSŤ O ZMENU ZMLUVY

1. Štatutárny orgán žiadateľa <sup>1</sup>			
Titul	Meno	Priezvisko	Titul za menom
Mgr.	Ľubica	Jägrová	
Telefón (aj predvoľba)		E-mail	

2. Popis zmeny projektu - zmluvy o poskytnutí NFP (Popísať dôvody zmeny, odvolať sa na príslušné body v článku 8 VZP resp. príručky pre prijímateľa, vyplniť relevantné prílohy k Žiadosti o zmenu zmluvy, popísať dopad zmeny na dosiahnutie stanovených cieľov a monitorovacích ukazovateľov )																							
<p>Dovoľujeme si Vám navrhnúť zmenu Zmluvy o NFP upravujúcu nové termíny ukončenia jednotlivých aktivít ako aj celého projektu na 31.5.2011, teda o obdobie 3 mesiacov.</p> <p>Predĺžením aktivít projektu vytvoríme dodatočný priestor na plnú aplikáciu overených plánov a moderných metód vzdelávania v novom 1.a 5. ročníku a zavádzanie inovatívnych metód výučby v 2. a 6. ročníku v školskom roku 2010/11 v súlade s podrobným opisom aktivít 1 a 2.</p> <p>Pri realizácii aktivít totiž dnes čelíme potrebe aplikácie overených plánov a moderných metód vzdelávania novovytvorených programov a získaného školiaceho materiálu - učebných pomôcok v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín, ktorý prekračuje pôvodný zazmluvnený termín február 2011. U aktivity č. 4 zavedenie aktivizujúcich foriem do vyučovania tak budeme overovať počas takmer celého školského roka 2010/2011, pričom záverečné zhodnotenie sa vykoná v mesiaci máj 2011.</p> <p>Zmeny sa týkajú nasledovných častí jednotlivých súčastí zmluvy (nové navrhované znenie je vyznačené <b>Bold</b>):</p> <p>1. V čl. 2 bod 2.4 Zmluvy o NFP sa mení prvá veta, ktorá znie: „2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a čas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie Projektu, t.j. do <b>31.5.2011</b>.“</p> <p>2. V Prílohe č. 2 Zmluvy o NFP bod 6.Časový rámec realizácie Projektu znie: Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu 03/2009 Ukončenie realizácie aktivít Projektu <b>05/2011</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov aktivity realizácie aktivity (MM/RRRR)</th> <th>Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)</th> <th>Ukončenie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Podporné aktivity</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Riadenie projektu</td> <td>03/2009</td> <td><b>05/2011</b></td> </tr> <tr> <td>Publicita a informovanosť</td> <td>03/2009</td> <td><b>05/2011</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>3. V Prílohe č. 6 Zmluvy o NFP Podrobný popis aktivít projektu sa mení:</p> <p>Podrobný popis aktivity 1.1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov aktivity</th> <th>1.1</th> <th>zavádzanie inovatívnych metód vzdelávania za pomoci moderných učebných materiálov, pomôcok a IKT, inovácia pedagogickej dokumentácie v rozsahu štátneho vzdelávacieho programu,</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cieľ aktivity</td> <td></td> <td>obsahová reforma v úrovni štátneho vzdelávacieho programu spĺňajúca požiadavky reformy vzdelávania, inovovaný obsah osnov a metodiky výučby modernizácia učebných pomôcok a nástrojov</td> </tr> <tr> <td>Trvanie aktivity od – do (dd.mm.rrrr)</td> <td></td> <td>01.07.2009 - <b>31.05.2011</b></td> </tr> </tbody> </table>			Názov aktivity realizácie aktivity (MM/RRRR)	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie	Podporné aktivity			Riadenie projektu	03/2009	<b>05/2011</b>	Publicita a informovanosť	03/2009	<b>05/2011</b>	Názov aktivity	1.1	zavádzanie inovatívnych metód vzdelávania za pomoci moderných učebných materiálov, pomôcok a IKT, inovácia pedagogickej dokumentácie v rozsahu štátneho vzdelávacieho programu,	Cieľ aktivity		obsahová reforma v úrovni štátneho vzdelávacieho programu spĺňajúca požiadavky reformy vzdelávania, inovovaný obsah osnov a metodiky výučby modernizácia učebných pomôcok a nástrojov	Trvanie aktivity od – do (dd.mm.rrrr)		01.07.2009 - <b>31.05.2011</b>
Názov aktivity realizácie aktivity (MM/RRRR)	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie																					
Podporné aktivity																							
Riadenie projektu	03/2009	<b>05/2011</b>																					
Publicita a informovanosť	03/2009	<b>05/2011</b>																					
Názov aktivity	1.1	zavádzanie inovatívnych metód vzdelávania za pomoci moderných učebných materiálov, pomôcok a IKT, inovácia pedagogickej dokumentácie v rozsahu štátneho vzdelávacieho programu,																					
Cieľ aktivity		obsahová reforma v úrovni štátneho vzdelávacieho programu spĺňajúca požiadavky reformy vzdelávania, inovovaný obsah osnov a metodiky výučby modernizácia učebných pomôcok a nástrojov																					
Trvanie aktivity od – do (dd.mm.rrrr)		01.07.2009 - <b>31.05.2011</b>																					

<sup>1</sup> V prípade kolektívneho štatutárneho orgánu sa uvádzajú všetci členovia štatutárneho orgánu.

## ŽIADOSŤ O ZMENU ZMLUVY

Podrobný popis aktivity 1.2	
Názov aktivity	1.2 tvorba a implementácia školského vzdelávacieho programu posilňujúceho profiláciu školy, jej konkurencieschopnosť a atraktivnosť pre žiakov
Cieľ aktivity	obsahová reforma v úrovni školského vzdelávacieho programu spĺňajúca požiadavky reformy vzdelávania, inovovaný obsah osnov a metodiky výučby, modernizácia učebných pomôcok a nástrojov
Trvanie aktivity	
od – do (dd.mm.rrrr)	01.07.2009 - <b>31.05.2011</b>
Podrobný popis aktivity 3.1	
Názov aktivity	3.1 zavádzanie aktivizujúcich foriem výučby do vzdelávacieho procesu
Cieľ aktivity	3. rozvíjanie tvorivosti žiakov a schopnosti samostatného rozhodovania sa uplatnením aktivizujúcich foriem vzdelávania
Trvanie aktivity	
od – do (dd.mm.rrrr)	01.07.2010 - <b>31.05.2011</b>
Metodológia aktivity	...
Zavedenie aktivizujúcich foriem do vyučovania bude prebiehať následne po zhodnotení úspešnosti prvého roka realizácie aktivít 1.1. a 1.2. To dáva pri obmedzenom počte ped. zamestnancov školy väčší priestor na ich sústredenie sa na kvalitné plnenie vytýčených úloh. Vzhľadom na obmedzenú dĺžku realizácie projektu sa rôzne formy vzdelávania budú musieť overiť v prvom <b>a druhom</b> polroku šk. roka 2010/11. Záverečné zhodnotenie sa vykoná v mesiaci <b>máj</b> 2011 spolu so zhodnotením celého projektu.	
...	
Požadované zmeny neovplyvnia zloženie a kvantifikáciu cieľovej skupiny, nevyžadujú si zmenu monitorovacích ukazovateľov, nezmení sa ani iná obsahová časť podrobného opisu projektu.	

3. Zoznam príloh k žiadosti o zmenu zmluvy	
P.č.	Názov prílohy
1.	.....
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

5. Podpis	
Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa:	Mgr. Ľubica Jägrová
Podpis štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa .....	
Miesto podpisu:	Bratislava
Dátum podpisu:	01.02.2011